



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls. 877

CONTRATO Nº 3439 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

PROCESSO Nº 321.406/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022

Processo n.º 321406

04/10/22 - [assinatura]

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – NOVA ARUJÁ, AV. SÃO LUCAS, 310, NOVA ARUJÁ, ARUJA/SP.**

Os abaixo-signatários, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, à Rua José Basílio de Alvarenga, 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP, CEP 07400-505, inscrita no CNPJ sob o nº 56.901.275/0001-50, neste ato representada Secretário Municipal de Saúde e Higiene, o Dr. **LEONARDO SANTOS DOS REIS**, brasileiro, médico, portador da cédula de identidade - RG nº: 26.381.985 e do CPF nº: 039.376.899-66, residente e domiciliado na Av. Ômega, 310, Apto. 803, Bloco 1, Alphaville, CEP 06472-005, doravante denominada **CONTRATANTE**; e do outro lado, como **CONTRATADA TOPUS TERRA CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Nilo Peçanha, 30, Centro, Mogi das Cruzes/SP, CEP: 08.717-825, Telefone nº 11 4799-6534, E-mail [rafatopus@terra.com.br](mailto:rafatopus@terra.com.br), escrita no CNPJ sob o nº 60.410.511/0001-03, neste ato representada por **CLÁUDIA ALVES CHAMORRO**, portadora do CPF/MF sob nº 251.277.838-00, residente e domiciliada à Av. Francisco R. Nogueira PFT, 551 – casa 6, CEP: 08717-490 têm entre si, justo e contratado o seguinte:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se o presente contrato nas disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21/06/93, publicada no D.O.U. de 22/06/93, com suas alterações posteriores e, em especial, nas normas e condições estabelecidas no Edital em epígrafe, cuja licitação está devidamente homologada e adjudicada pelo Sr. Secretário Municipal, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. A CONTRATADA realizará a seguinte **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – NOVA ARUJÁ, AV. SÃO LUCAS, 310, NOVA ARUJÁ, ARUJA/SP**, conforme descrito no anexo II, que passa a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo serviço prestado, objeto deste Contrato, o valor de acordo com a medição dos serviços, com base no valor global apresentado. Fica fazendo parte deste contrato, a Proposta Comercial da empresa vencedora da licitação.

3.2. O valor total deste contrato é de R\$ 547.968,13 (quinhentos e quarenta e sete mil novecentos e sessenta e oito reais e treze centavos).

## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1.0 SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1.1	02.02.130	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	4	1.052,70	4.210,80
1.2	02.08.020	CDHU	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,88	636,41	1.832,86
1.3	200361	EDIF	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA EM FORMATO A1	un	2	3.082,97	6.165,94
<b>TOTAL DO ITEM 1.0</b>							<b>12.209,60</b>

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIA ALVES CHAMORRO, NATANE MARIANA DE LIMA PEIXOTO LUNA e SILVANA APARECIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34EE-FA33-914C-015C> e informe o código 34EE-FA33-914C-015C

[assinatura]





P.M. Arujá - Fls. 877 - v .....  
Processo n.º 321406 .....  
04/10/22 .....  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**  
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 3439 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

2.0 DEMOLIÇÕES, RECOLOCAÇÕES E RETIRADAS							
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1.650,80	3,14	5.183,51
2.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	84,66	21,42	1.813,42
2.3	17-50-15	EDIF	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	m²	348,87	1,97	687,27
2.4	10-50-32	EDIF	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	m	106,04	4,04	428,40
2.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	3,39	54,77	185,67
2.6	06.80.02	EDIF	REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO	m²	200,12	31,83	6.369,82
2.7	08-60-05	EDIF	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	un	39,6	47,24	1.870,70
2.8	08-80-00	SIURB	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m³	141,64	11,48	1.626,03
2.9	08-86-00	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	m3Xkm	1.416,40	1,94	2.747,82
2.10	05.09.006	CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	t	184,13	32,16	5.921,62
<b>TOTAL DO ITEM 2.0</b>							<b>26.834,26</b>
3.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS							
3.1	11/02/2001	EDIF	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m²	1.152,64	7,02	8.091,53
3.2	11/02/2013	EDIF	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	m²	1.152,64	25,83	29.772,69
3.3	11/02/2015	EDIF	REVESTIMENTO COM GESSO	m²	1.067,98	20,29	21.669,31
3.4	11/02/2029	EDIF	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	m²	84,66	61,07	5.170,19
<b>TOTAL DO ITEM 3.0</b>							<b>64.703,72</b>
4.0 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS							
4.1	11/03/2001	EDIF	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m²	365,08	7,02	2.562,86
4.2	11/03/2010	EDIF	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m²	365,08	35,88	13.099,07
4.3	11/03/2013	EDIF	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	m²	365,08	26,52	9.681,92
<b>TOTAL DO ITEM 4.0</b>							<b>25.343,85</b>
5.0 ESQUADRIAS METÁLICAS							
5.1	08/02/1981	EDIF	TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	m²	58,21	177,8	10.349,74
5.2	08/01/1940	EDIF	PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS	m²	2,52	1.050,93	2.648,34
<b>TOTAL DO ITEM 5.0</b>							<b>12.998,08</b>
6.0 IMPERMEABILIZAÇÕES							
6.1	05/01/2001	EDIF	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	m²	705,95	49,19	34.725,68
6.2	05/01/1943	EDIF	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	m²	705,94	14,78	10.433,79
6.3	05/01/1940	EDIF	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	m²	24,6	36,85	906,51
6.4	05/03/2008	EDIF	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÊU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	m²	24,6	98,78	2.429,99
6.5	05/03/1947	EDIF	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	m²	24,6	33,32	819,67
6.6	05/03/1954	EDIF	ARGILA EXPANDIDA SOLTA	m³	2,91	442,85	1.288,69
<b>TOTAL DO ITEM 6.0</b>							<b>50.604,33</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls. 878  
Processo n.º 321406  
04/10/22

CONTRATO Nº 3439 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

7.0	PISOS						
7.1	17.40.010	CDHU	REPAROS EM PISO DE GRANILITE - ESTUCAMENTO	m²	8,31	38,92	323,43
7.2	13-80-61	EDIF	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMAS	m²	602,66	6,52	3.929,34
7.3	13-80-72	EDIF	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE	m²	602,66	47,82	28.819,20
<b>TOTAL DO ITEM 7.0</b>							<b>33.071,97</b>
8.0	COBERTURA						
8.1	06/01/2013	EDIF	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	m²	123,32	215	26.513,80
8.2	16.02.120	CDHU	EMBOÇAMENTO DE BEIRAL EM TELHAS DE BARRO	m	41,21	11,08	456,61
8.3	06/02/2022	EDIF	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	m²	129,48	75,4	9.762,79
8.4	10/11/1933	EDIF	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	m	44,3	107,64	4.768,45
8.5	10/11/2003	EDIF	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	m	53,02	211,94	11.237,06
8.6	02-90-40	EDIF	BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M	un	27	11,51	310,77
<b>TOTAL DO ITEM 8.0</b>							<b>53.049,48</b>
9.0	PINTURA						
9.1	150116	EDIF	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA (PAREDES EXTERNAS)	m²	276,73	35,93	9.942,91
9.2	150115	EDIF	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA (PAREDES INTERNAS)	m²	1.205,17	22,29	26.863,24
9.3	150124	EDIF	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA (PAREDES EXTERNAS)	m²	97,19	49,36	4.797,30
9.4	150123	EDIF	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA (PAREDES INTERNAS)	m²	332,58	24,5	8.148,21
9.5	15/03/2010	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	m²	58,21	52,86	3.076,98
9.6	150210	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	m²	130,77	26,98	3.528,17
9.7	33.06.020	CDHU	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	m²	121,53	19,05	2.315,15
<b>TOTAL DO ITEM 9.0</b>							<b>58.671,96</b>
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS						
10.1	16.06.023	FDE	AL-01 ABRIGO PARA LIXO (LIXO COMUM)	un	1	5.332,99	5.332,99
10.2	16.06.024	FDE	AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS (LIXO PATOLÓGICO)	un	1	5.332,99	5.332,99
10.3	05/04/2010	EDIF	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	dm³	30	98,8	2.964,00
10.4	17/04/2014	EDIF	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	m²	121,53	5,75	698,80
10.5	101196	EDIF	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	m	76,92	58,1	4.469,05
<b>TOTAL DO ITEM 10.0</b>							<b>18.797,83</b>
11.0	FECHAMENTOS						
11.1	16.01.022	FDE	FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM)	m	126,31	1.132,54	143.051,13
11.2	170193	EDIF	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	m²	2,32	1.178,98	2.735,23
11.3	170195	EDIF	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	m²	8,82	1.121,68	9.893,22
<b>TOTAL DO ITEM 11.0</b>							<b>155.679,58</b>

3

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIA ALVES CHAMORRO, NATANE MARIANA DE LIMA PEIXOTO LUNA e SILVANA APARECIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraearujá.tdoc.com.br/verificacao/34EE-FA33-914C-015C> e informe o código 34EE-FA33-914C-015C





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls. 878-v

Processo n.º 321406

04/10/22 - [assinatura]

CONTRATO Nº 3439 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

12.0 LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO							
12.1	170401	EDIF	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	392,08	10,54	4.132,52
<b>TOTAL DO ITEM 12.0</b>							<b>4.132,52</b>
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, SPDA E CFTV							
13.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	m	500	9,5	4.750,00
13.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	8	25,03	200,24
13.3	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	550	4,79	2.634,50
13.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	550	6,72	3.696,00
13.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	16	29,91	478,56
13.6	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	24	26,45	634,80
13.7	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA	un	4	12,61	50,44
13.8	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	28,3	169,80
13.9	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	36	157,78	5.680,08
13.10	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,	un	8	125,55	1.004,40
13.11	90298	EDIF	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	m	30	30,35	910,50
13.12	90506	EDIF	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	un	1	686,68	686,68
13.13	90812	EDIF	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	un	7	74,33	520,31
13.14	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	90	9,04	813,60
13.15	09/05/1955	EDIF	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APOLOAMENTO	m3	0,98	47,46	46,51
13.16	09/05/1956	EDIF	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	m3	0,08	158,98	12,72
13.17	09/05/1958	EDIF	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	m2	5,8	248,91	1.443,68
13.18	09/05/1960	EDIF	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	m2	1,45	218,16	316,33
13.19	40.04.096	CDHU	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	un	24	68,9	1.653,60
13.20	39.18.126	CDHU	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	m	120	8,08	969,60
13.21	09.13.010	FDE	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	un	1	1.052,28	1.052,28
13.22	09.13.027	FDE	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	un	2	320,3	640,60
13.23	09.13.015	FDE	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	m	70	36,46	2.552,20
13.24	09.13.018	FDE	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAO	m	8	27,46	219,68
13.25	09.13.032	FDE	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	un	8	43,01	344,08
13.26	09.13.033	FDE	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	un	8	48,72	389,76
<b>TOTAL DO ITEM 13.0</b>							<b>31.870,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>547.968,13</b>

4

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIA ALVES CHAMORRO, NATANE MARIANO DE LIMA PEIXOTO LUNA e SILVANA APARECIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.arujá.sp.gov.br/verificacao/34EE-FA33-914C-015C> e informe o código 34EE-FA33-914C-015C





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls. 879

Processo n.º 321406

04/10/22

CONTRATO Nº 3439 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

5

ITEM	VALOR DO ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL %	TOTAL A SER EXECUTADO
1.0	12.209,60	8.546,72	1.220,96	1.220,96	1.220,96	2,228%	12.209,60
		70,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
2.0	26.834,26	16.100,56	10.733,70			4,895%	26.834,26
		60,00%	40,00%				
3.0	64.703,72		25.881,49	38.822,23		11,809%	64.703,72
			40,00%	60,00%			
4.0	25.343,85		15.206,31	10.137,54		4,625%	25.343,85
			60,00%	40,00%			
5.0	12.998,08				12.998,08	2,372%	12.998,08
					100,00%		
6.0	50.604,33		40.483,46	10.120,87		9,236%	50.604,33
			80,00%	20,00%			
7.0	33.071,97			26.457,58	6.614,39	6,035%	33.071,97
				80,00%	20,00%		
8.0	53.049,48		21.219,79	31.829,69		9,681%	53.049,48
			40,00%	60,00%			
9.0	58.671,96			17.601,59	41.070,37	10,707%	58.671,96
				30,00%	70,00%		
10.0	18.797,83			11.278,70	7.519,13	3,430%	18.797,83
				60,00%	40,00%		
11.0	155.679,58		46.703,87	62.271,83	46.703,87	28,411%	155.679,58
			30,00%	40,00%	30,00%		
12.0	4.132,52				4.132,52	0,754%	4.132,52
					100,00%		
13.0	31.870,95	3.187,10	15.935,48	6.374,19	6.374,19	5,816%	31.870,95
		10,00%	50,00%	20,00%	20,00%		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>547.968,13</b>					<b>100,000%</b>	<b>547.968,13</b>
<b>VALOR MENSAL</b>		<b>27.834,37</b>	<b>177.385,07</b>	<b>216.115,17</b>	<b>126.633,52</b>		
<b>% MENSAL</b>		<b>5,0783%</b>	<b>32,3720%</b>	<b>39,4401%</b>	<b>23,1096%</b>		
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>27.834,37</b>	<b>205.219,44</b>	<b>421.334,61</b>	<b>547.968,13</b>		
<b>% ACUMULADA</b>		<b>5,08%</b>	<b>37,45%</b>	<b>76,89%</b>	<b>100,00%</b>		

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIA ALVES CHAMORRO, NATANE MARIANA DE LIMA PEIXOTO LUNA e SILVANA APARECIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituradearujá.1doc.com.br/verificacao/34EE-FA33-914C-015C> e informe o código 34EE-FA33-914C-015C





P.M. Arujá - Fls. 879 - V  
Processo n.º 321406  
04/10/22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 3439 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

## CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta das notas de empenho nº 6796/2022 – funcional programática: 02.06.01 10 301 0028 1015 4.4.90.51.99 e 6797/2022 funcional programática: 02.06.01 10 302 0028 2164 4.4.90.51.99.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA

5.1. O prazo para a entrega da obra deverá ser observado no Cronograma Físico-Financeiro, em até **04 (QUATRO) meses**, a contar da data mencionada na Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras, que será responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.

5.2. A fiscalização da obra será realizada por Técnicos habilitados no CREA ou CAU da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Arujá, sendo que qualquer anormalidade verificada na execução deverá ser comunicada por escrito ao licitante vencedor, que responderá no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

## CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão feitos à contratada em até 10 (dez) dias contados da data mencionada no Atestado de recebimento provisório dos serviços expedido pela Autoridade competente, conforme Decreto Municipal nº 2323/97 de 02/01/97 e o disposto no Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, ficando a liberação do pagamento condicionada à regularidade do fornecedor, mediante consulta prévia quanto a regularidade do INSS e FGTS.

6.1.1. O pagamento será sob a forma de medição de campo, segundo as unidades padrões estabelecidos na Planilha de Quantidades e Preços, quando a CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Arujá, através de requerimento solicitando aprovação e pagamento dos serviços executados, juntamente com Memória de Cálculo, Relatório Fotográfico e a Planilha de Quantidades e Preços

6.2. A Prefeitura Municipal de Arujá pagará a Nota Fiscal – Fatura somente à empresa licitante vencedora mediante depósito direto em conta bancária.

6.3. Caso a Nota Fiscal – Fatura seja devolvida pela Prefeitura Municipal de Arujá por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 6.1.

6.4. Quando da realização do pagamento, a Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à contratada pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, bem como tributos incidentes sobre o objeto contratado, respeitados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

6.4.1. A Unidade Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

6.4.2. A Unidade Contratante deverá primeiramente descontar da garantia contratual prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA se insuficiente, o valor correspondente ao prejuízo apurado e eventuais sanções pecuniárias, segundo se extrai do artigo 86, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, isso após regular processo administrativo

6.4.3. A CONTRATADA apresentará, quando exigido pelo Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato

## CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. A vigência do Contrato **inicia-se a partir da data indicada, pelo CONTRATANTE, na Autorização para Início dos Serviços**, que será expedida pela Secretaria Municipal de OBRAS, encerrando-se na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

## CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1. Esta Prefeitura exigirá do adjudicatário garantia no valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor total do contrato, que deverá ser efetivada em até 5 (cinco) dias da assinatura do contrato;

8.2. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

6

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIA ALVES CHAMORRO, NATANE MARIANO DE LIMA PEIXOTO LUNA e SILVANA APARECIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraarauja.10101.com.br/verificacao/34EE-FA33-914C-015C> e informe o código 34EE-FA33-914C-015C





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls. 880

Processo n.º 3.214.06

04/10/22

CONTRATO Nº 3439 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

XVII - Todo material fornecido pela "CONTRATADA" deverá obedecer às especificações do projeto, edital e normas vigentes. Deverá ser substituído todo material considerado em desacordo com as especificações fornecidas, sem ônus para a "CONTRATANTE".

XVIII - A contratada é a única responsável pela sinalização durante a execução dos serviços, devendo empregar sinalização adequada, e de acordo com a legislação

XIX - A PREFEITURA poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, no interesse dos serviços, a qual deverá ser processada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

XX - A contratada deverá colocar placas alusivas às obras e aos serviços, em até 10 (dez) dias, não podendo iniciar a obra sem essa providência, sendo que o modelo da placa deverá ser aprovado pelo Secretário Municipal de Obras.

XXI - A contratada deverá apresentar mensalmente o relatório fotográfico dos serviços.

XXII - Os relatórios serão no tamanho A4, competindo à contratada avaliar a quantidade de fotos necessárias, de modo que fique documentado o desenvolvimento dos serviços, desde a época preliminar ao início da execução até a conclusão dos mesmos.

XXIII - No ato da assinatura do contrato, o contratado deverá indicar o responsável técnico pela obra, acompanhado da ART/RRT devidamente recolhida, bem como providenciar o registro deste contrato segundo exigência da legislação vigente, ficando responsável por eventuais ônus que causar à "CONTRATANTE", caso descumpra essa obrigação.

XXIV - A Prefeitura deterá o direito ao poder de embargo da obra ou da etapa da obra, através do órgão fiscalizador que neste caso é o Gestor do Contrato.

XXV - Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA, o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93 com redação atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

10.1. A CONTRATANTE deve obedecer às seguintes normas contratuais:

- Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do contrato.
- Fiscalizar a execução do objeto deste contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar fundamentadamente à CONTRATADA providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.
- Efetuar o pagamento de acordo com o previsto no Contrato.

10.2. A Prefeitura deterá o direito ao poder de embargo da obra ou da etapa da obra, através do órgão fiscalizador que neste caso é o Gestor do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES**

11.1. Acarretará à CONTRATADA que deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir qualquer dos preceitos legais, atrasar injustificadamente a entrega do bem, descumprir parcial ou total o objeto deste contrato, bem como quaisquer outras obrigações definidas neste instrumento, após regular processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes sanções:

- Advertência, onde a CONTRATADA será notificada por escrito sobre alguma irregularidade cometida, para que no prazo estabelecido no termo de notificação regularize a situação perante a CONTRATANTE.
- Multa, que será aplicada conforme o caso e a infração cometida
- Suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Arujá, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo declarada através de publicação no D.O.E. sua inidoneidade.
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante esta Prefeitura, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

11.2 Os prazos para recurso contra a aplicação de sanção serão de 05 (cinco) dias úteis, nos casos de Advertência e de Suspensão e de 10 (dez) dias de abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE.

8

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIA ALVES CHAMORRO, NATANE MARIANA DE LIMA PEIXOTO LUNA e SILVANA APARECIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituradearujá.1doc.com.br/verificacao/34EE-FA33-914C-015C> e informe o código 34EE-FA33-914C-015C





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  
ESTADO DE SÃO PAULO

P.M. Arujá - Fls. 880-V  
Processo n.º 321406  
04/10/22. 85

CONTRATO Nº 3439 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

- b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;  
c) Fiança bancária;

8.2.1. A fiança bancária deverá conter:

- a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;  
b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;  
c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro;  
d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

8.2.2. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências do Banco do Brasil, agência 1476-1, conta 19.329-1, com fornecimento de comprovante do recolhimento;

8.2.3. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

9.1. A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela perfeita entrega e instalação dos itens contratados de acordo com as normas do Edital, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais, bem como:

I - Responder por todas as obrigações previdenciárias, seguro, acidente de trabalho e outras impostas pela legislação trabalhista, cível e outras, resultante da execução do objeto contratado.

II - Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização a terceiros que porventura sofram prejuízos decorrentes de atos da própria CONTRATADA, de empregados ou prepostos seus, praticados durante a execução do contrato.

III - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IV - Observar e atender às Normas de Segurança do Trabalho.

V - Manter no local da obra um canteiro de obras devidamente estruturado para armazenamento dos equipamentos e/ou materiais utilizados no serviço.

VI - Providenciar, sob suas expensas, energia elétrica e água para a execução dos serviços.

VII - Manter no canteiro de serviços, o Diário de Ocorrências atualizado, destinado a registrar todas as visitas que se verificarem, bem como as ordens e providências determinadas pela Fiscalização e demais registros obrigatórios, estabelecidos na Lei Federal 8.666/93;

VIII - Nomear um responsável apresentando-o formalmente à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OBRAS em 3 (três) dias da assinatura do contrato.

IX - O responsável pela empresa obriga-se a conservar-se à testa dos serviços e/ou designar um preposto mediante aprovação prévia da SECRETARIA DE OBRAS.

X - A Contratada obriga-se a dispensar dentro de 24 (vinte quatro) horas os funcionários cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela SECRETARIA DE OBRAS, por razões devidamente justificadas.

XI - Remover do canteiro de serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do registro no Diário de Ocorrências, os materiais inadequados encontrados pela Fiscalização;

XII - Substituir imediatamente todo e qualquer material recusado pela Fiscalização;

XIII - Refazer os serviços irregulares, no (s) prazo (s) indicados pela Fiscalização, a contar do recebimento de ofício da mesma, sob pena do não pagamento dos mesmos enquanto persistir a irregularidade detectada, e persistindo, sofrerá as sanções previstas na cláusula XI deste contrato;

XIV - Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;

XV - Executar as obras rigorosamente de acordo com normas, especificações, projetos e demais elementos técnicos fornecidos pela PREFEITURA;

XVI - Poderá a Contratada, para executar os serviços que são objetos dessas especificações, sugerir à Prefeitura Municipal de Arujá, os turnos de trabalho que julgar necessários. No caso de iluminação artificial, correrá a mesma por conta exclusiva da Contratada.

7

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIA ALVES CHAMORRO, NATANE MARIA DE LIMA PEIXOTO LUNA e SILVANA APARECIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituradearuja.1040.com.br/verificacao/34EE-FA33-914C-015C> e informe o código 34EE-FA33-914C-015C







P.M. Arujá - Fls. .... 881 .....  
Processo n.º 3.2.1.4.0.6 .....  
04/10/22 .....  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**  
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 3439 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

11.3 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a CONTRATANTE poderão ser aplicadas juntamente com a de multa prevista neste Contrato.

11.4 Somente após a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da suspensão aplicada é que poderá ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção.

11.5 Será aplicada multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do material entregue com atraso ou serviço não realizado, quando o adjudicatário sem justa causa deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. A partir do décimo dia de atraso, essa multa será aplicada em dobro, e decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Prefeitura Municipal de Arujá poderá decidir pela continuidade da multa ou pelo cancelamento do pedido, em razão da inexecução total do respectivo objeto, aplicando-se na hipótese de inexecução total, apenas a multa prevista na cláusula 11.6.

11.6 Será aplicada multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do fornecimento ou serviço, na hipótese de inexecução total, caracterizada esta quando a execução do objeto for inferior a 50% (cinquenta por cento) do total, quando houver reiterado descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias a que se refere a cláusula 11.5 supra, hipótese em que será cancelado o pedido ou o documento correspondente.

**Parágrafo Único.** Nos casos de falta atribuível à Administração/Contratante, aplicar-se-á as sanções previstas no Direito Administrativo.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que caiba à CONTRATADA direito de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

- a) Não cumprimento e/ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente.
- b) Lentidão na entrega dos itens e prestação dos serviços, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- c) Cometimento reiterado de erros na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei nº 8.666/93.
- d) Falência, concordata, pedido de recuperação judicial ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores, nos termos da Lei 11.101/05.
- e) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
- f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
- g) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.
- h) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.
- i) Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento.
- j) Paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
- k) Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.
- l) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
- m) Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela CONTRATANTE.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.


12.3. A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

13.1. A fiscalização do contrato será feita pela Secretaria Municipal de Obras;

13.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela servidora **MICHELLE BARBARA LOPREATO DE OLIVEIRA**, Secretária Adjunta, CPF: 451.658.168-00, especialmente designada, que deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as especificações





P.M. Arujá - Fls. 881 - U  
Processo n.º 321406  
04/10/22 - 82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 3439 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

constantes no Edital e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito ao Secretário competente para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

10

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

14.1. A obra objeto deste contrato, será recebida nos termos previstos no Decreto Municipal nº 2.323/97 de 02 de janeiro de 1997, em seu artigo 3º parágrafo primeiro e segundo, e da Lei Federal nº 8.666/93 com a redação atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 – artigo 73, provisoriamente pela Secretaria Municipal de Obras, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até **15 (quinze) dias** da comunicação escrita do CONTRATADO, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo I deste Contrato.

14.2. O recebimento definitivo da obra será atestado por Comissão designada pela Autoridade Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de **90 (noventa) dias**, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Artigo 69 e o Artigo 73 parágrafo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 com a redação atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94.

14.2.1 – O prazo a que se refere item 14.2 não poderá ser superior a **90 (noventa) dias**, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados, nos termos do §3º do artigo 73 da Lei 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REEQUILIBRO DE PREÇOS E DO REAJUSTE

15.1. Os preços são fixos e no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

15.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Custo de Construção - INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

15.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

15.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

15.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

15.9. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que desequilibram excessivamente a relação, retardadores ou impeditivos da execução dos ajustados ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção ou restaurar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Após a assinatura do Contrato, seu extrato será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

17.1. O presente Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas.

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIA ALVES CHAMORRO, NATANE MARIANA DE LIMA PEIXOTO LUNA e SILVANA APARECIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituradearuja.com.br/verificacao/34EE-FA33-914C-015C> e informe o código 34EE-FA33-914C-015C





P.M. Arujá - Fls. 882  
Processo n.º 3.2.1.4.0.6  
04/10/22 - *sil*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 3439 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro desta cidade, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.

E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre CONTRATANTE e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, 04 de outubro de 2022.

*[Handwritten signature of Leonardo Santos dos Reis]*  
CONTRATANTE  
**LEONARDO SANTOS DOS REIS**  
Secretário Municipal de Saúde e Higiene

*[Handwritten signature of Bruno Hikari da Silva]*  
CONTRATANTE  
**BRUNO HIKARI DA SILVA**  
Secretário Municipal de Obras

CONTRATADA  
**CLÁUDIA ALVES CHAMORRO**  
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_  
NOME:  
RG:

2. \_\_\_\_\_  
NOME:  
RG:

11

Assinado por 3 pessoas: CLAUDIA ALVES CHAMORRO, NATANE MARIANA DE LIMA PEIXOTO LUNA e SILVANA APARECIDA GOMES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituradearuja.1doc.com.br/verificacao/34EE-FA33-914C-015C> e informe o código 34EE-FA33-914C-015C

